

Evaluierungsergebnisse – auf einen Blick

Asien-Pazifik-Region



Projekttitel	Digitale Transformation der Akkreditierung im asiatisch-pazifischen Raum
BMZ-Projektnummer	2018.2021.6
Sektor-/CRS-Code	32182
Auftraggeber	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
Politischer Träger	Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)
Umsetzungspartner	Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)
Projektvolumen	1,09 Mio. EUR
Projektlaufzeit	01.05.2022 – 30.04.2026
Evaluierungszeitraum	02. – 06.2026

Kurzbeschreibung und Ziele des Vorhabens


Das Ziel auf Outcome Ebene war *APAC und ihre Mitglieder aus Entwicklungsländern haben ihre digitalen Dienstleistungen und Prozesse ausgebaut*. Dies geschah in drei Handlungsfeldern: 1) Stärkung von APACs digitaler Institutionalisierung, 2) Sensibilisierung von APAC-Mitgliedern für die Bedeutung von Digitalisierung und 3) Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen für Mitglieder in Entwicklungsländern. Die Konzeption wurde im Verlauf geringfügig angepasst.

Wichtige Ergebnisse

Das Projektziel wurde erreicht und in vielen Indikatoren überschritten. Der Projektpartner APAC und viele Mitglieder aus Entwicklungsländern haben erhebliche Fortschritte bei der Digitalisierung ihrer Akkreditierung gemacht.

- Das Projekt entspricht den Leitlinien des BMZ und dem strategischen Plan von APAC. Das Design entspricht weitgehend den Bedürfnissen der Zielgruppen (Relevanz).
- Nur mit PTB-Projekten gab es Gelegenheiten zur Kooperation, die gut genutzt wurden (Kohärenz)
- Die Modul- und Output-Indikatoren wurden erreicht oder übertroffen, mit einer Ausnahme, die aber einen realistischen Stand erreichte: Die Erstellung einer digitalen Plattform für APAC wurde konzipiert, sodass APAC sie nun entwickeln kann (Effektivität).
- Das Projekt hat die Kompetenz der Partner sehr effizient einbezogen (Effizienz)
- Viel mehr APAC Mitglieder als erwartet setzten Digitalisierungsmaßnahmen um. Das Projekt erzeugte eine über die Indikatoren hinausgehende Dynamik (Impact).
- Kapazitäten und Wille sind vorhanden, die Wirkungen zu erhalten und über das Erreichte hinauszuführen (Nachhaltigkeit)

Gesamtbewertung: Sehr erfolgreich (1,4)



Schlussfolgerungen

- Das Mentoring zeigte, dass manche APAC Mitglieder aus digital weniger entwickelten Ländern eine intensive Beratung brauchten, um ihren Bedarf und ihre Möglichkeiten zur Digitalisierung einzuschätzen.
- Eine hohe Prioritätensetzung und institutionelle Reife beschleunigten die Digitalisierung. Aber auch ohne diese Voraussetzungen konnten Wirkungen effizient durch regionale Kooperation gefördert werden.